



Til de bydende

07. juni 2024
MIVA

Rettelsesblad 01 **Rønne Syd Udstykning**

Hermed fremsendes rettelser til ovennævnte entreprise, der omfatter en forlængelsen af Sagavej.

Rettelsesblad 01

SPØRGSMÅL 01:

"I skriver at tidsplanen er:

- Opstart 1/7-2024*
- Aflevering er 30/9-2024*

Vi er meget tæt på sommerferie afvikling og har derfor ikke mulighed for at ændre på denne hos vores medarbejdere.

Vi mener den udbudte tidsplan er meget optimistisk og der tages ikke hensyn til sommerferie afvikling

Vi foreslår at afleveringstidspunktet skal flyttes til 31/10-2024."

SVAR 01:

Den bydende kan byde med alternativ tidsplan i forhold til den tidsplan som er oplyst udbudsbrevet. Tidsplanen skal tillægges entreprenørens tilbud.

Datoer for afgivelse af tilbud ændres

Licitationsdato ændres til: **mandag den 24. juni 2024 kl. 12.00**

Tildelingskriterium ændres

Tildelingskriteriet ændres til: **Kriterium for tildeling er økonomiske mest fordelagtige tilbud.**

Med venlig hilsen

Martin Pedersen og Mia Vajhøj