

Nr. henvisning	Ydelse/tilbudside-entninger i tidsmæssig kronologisk rækkefølge	Bilags-henvisning	Dato for fremsendt tilbud	Skønnet tilbudspris, jf. bilag "oversigt over forventede udbud"	Faktisk tilbudspris	Udbudsprocedure som er anvendt	Til dato forbrugt af de 20 % som udgør 919.449 kr.  (Udgangspunktet er 4.597.247 kr. i håndværkerudgifter)	Note
1	IT-kabling. indledende iht. kablingsaftale. (inkl. 2 stk. ADK)	Bilag 2-0 Bilag 2-1 Bilag 2-2	Tilbuds dato: 20 juli 2018		270.228	Indhentet ét tilbud hos Kudsker El.  Udbudt på rammeaftale.  Jf. note af 13 maj 2019 i bilag 2-1, er rammeaftalen med Kudsker El forlænget indtil ny udbudt rammeaftale træder i kraft 1 oktober 2018 (vundet af Axel Sørensen)	Indkøbet tælles ikke med i vurderingen af delydelsesreglen, idet indkøbet er foretaget på en udbudt rammeaftale, og derfor er konkurrenceudsat.	Arbejdet stoppes og kun arbejde for raskab og ADK gennemføres  Oplyst som værende <b>Bygherreomkostning</b> jf. bilag 1-2
2	Tømrerarbejde HJB	Bilag 7-0  Bilag 7-1	Tilbuds dato: 20 december 2018 (7-0)  20 december 2018 (7-1)	250.000	425.700 (bilag 7-0)  11.900 (bilag 7-1)	Tømrerarbejder omhandler 7 stk. tilbud (bilag 7-0 til 7-7) som er indhentet hos HJB af flere omgange. Indhentet som underhåndsbud. Ét ad gangen.	På baggrund af bilag 7-0, er der på nuværende tidspunkt brugt 425.700 af de maksimalt 20 % som kan udbydes ved underhåndsbud.	En opdeling i flere tilbud af flere omgange, gør ikke at den samlede omkostning kan splittes op. Det er den samlede udgift til tømrerarbejde som der vurderes på.  (7-1) Det oplyses ved note ad 13 maj, jf. samme bilag at udgiften ikke er en del af anlægsbevillingen, men afholdes over DEVIKA driftsmidler. Udgift tælles derfor ikke med som en del af anlægsbudgettet.
3	ABA-anlæg. Etablering af brandalarmeringsanlæg.	Bilag 4-0 Bilag 4-1 Bilag 4-2 Bilag 4-3 Bilag 4-4 Bilag 4-5 Bilag 4-6 Bilag 4-7 Bilag 4-8 Bilag 4-9	Tilbuds dato: 11 januar 2019	400.000	546.393 Den billigste var Kudsker el.	Udbudt ved en begrænset licitation; Indhentning af 3 tilbud, og i overensstemmelse med tilbudslovens § 6	Indkøbet tælles ikke med i vurderingen af delydelsesreglen, idet indkøbet er foretaget i overensstemmelse med tilbudslovens § 6.	Det skal sikres at en af de bydende er uden for det lokale område. Dette har ikke været muligt at vurdere ud fra de tilgængelige oplysninger.  Det oplyses jf. bilag 1-2, at der var foretaget tilbudsindhentning hos 3 entreprenører, men kun 2 leverandører valgte at byde.
4	IT-kabling. Etablering af trådløst netværk.	Bilag 3-0 Bilag 3-1 Bilag 3-2 Bilag 3-3 Bilag 3-4 Bilag 3-5	Tilbuds dato: 25 januar 2019	150.000	125.880 Den billigste var Kudsker el	Udbudt ved en begrænset licitation; Indhentning af 2 tilbud, og i overensstemmelse med tilbudslovens § 6	Indkøbet tælles ikke med i vurderingen af delydelsesreglen, idet indkøbet er foretaget i overensstemmelse med tilbudslovens § 6.	Det skal sikres at en af de bydende er uden for det lokale område. Dette har ikke været muligt at vurdere ud fra de tilgængelige oplysninger. Oplyst som værende <b>Bygherreomkostning</b> jf. bilag 1-2

5	Tømrerarbejde HJB	Bilag 7-2 Bilag 7-3	Tilbuds dato: 4 februar 2019 (7-2 + 7-3)	?	128.700 (7-2 + 7-3)	Indhentet som underhåndsbud.	På baggrund af bilag 7-2 og 7-3, er der derfor akkumuleret på nuværende tidspunkt brugt 554.400 af de maksimalt 20 % som kan udbydes ved underhåndsbud.	
6	Malerarbejder	Bilag 6-1	Tilbuds dato: 5 februar 2019 (bilag 6-1)	15.000	38.000 (6-1)	Indhentet som underhåndsbud.	På baggrund af bilag 6-1, er der derfor akkumuleret på nuværende tidspunkt brugt 592.400 af de maksimalt 20 % som kan udbydes ved underhåndsbud.	Det oplyses i bilag 1-1 at der kun iværksættes et stk. tilbudsarbejde til 11.800. hvornår dette iværksættes oplyses ikke
7	Tømrerarbejde HJB	Bilag 7-4	Tilbuds dato: 6 februar 2019 (7-4)	?	91.500 (7-4)	Indhentet som underhåndsbud.	På baggrund af bilag 6-1, er der derfor akkumuleret på nuværende tidspunkt brugt 683.900 af de maksimalt 20 % som kan udbydes ved underhåndsbud.	
8	Gulvarbejder	Bilag 5-0	Tilbuds dato: 6 februar 2019 (5-0)	15.000	54.430 (5-0)	Indhentet som underhåndsbud.	På baggrund af bilag 6-1, er der derfor akkumuleret på nuværende tidspunkt brugt 738.330 af de maksimalt 20 % som kan udbydes ved underhåndsbud.	
9	Malerarbejder	Bilag 6-0	Tilbuds dato: 25 februar 2019 (bilag 6-0)	?	42.000 (6-0)	Indhentet som underhåndsbud.	På baggrund af bilag 6-1, er der derfor akkumuleret på nuværende tidspunkt brugt 780.330 af de maksimalt 20 % som kan udbydes ved underhåndsbud.	Underhåndsbud; indhentning af ét tilbud af 2 omgange.
10	Tømrerarbejde HJB	Bilag 7-5 og bilag 7-6	3 marts 2019 (7-5 og 7-6)	250.000	976.350 (7-5) 48.600 (7-6)	Begge tilbud Indhentet som underhåndsbud.		Ifølge bilag "kommentar til BDO.pdf" er dette tilbud sandsynligvis suppleret/korrigeret fra det oprindelige tilbud d. 20. december 2018 på, idet flere poster er identiske.
11	Tømrerarbejde HJB	Bilag 7-7	1 april 2019 (bilag 7-7)	?	16.700 (7-7)	Indhentet som underhåndsbud.	Kan ikke lovligt indhentes som underhåndsbud, da grænsen for de 20 % er opbrugt. Ydelsen skulle have været konkurrenceudsat jf. Tilbudslovens § 6.	